

2023年 検定計画表

2023/6/1

2023年										2023年																			
5月					6月					7月					8月					9月					10月				
曜日	実施回	内容	検定会社	曜日	実施回	内容	検定会社	曜日	実施回	内容	検定会社	曜日	実施回	内容	検定会社	曜日	実施回	内容	検定会社	曜日	実施回	内容	検定会社	曜日	実施回	内容	検定会社		
1	月			木				土				1	火	機材搬入日	JR	金	8	峰(技継GS8,GP3)破断	JR	日									
2	火			金	講習会 (技術者新規 15名)					日				2	水	東鉄(技継GP2)	峰	土			月								
3	水			土				月		全溶(技継GS3) 全溶(技継EA1)	交通 ユニオン	3	木	東鉄(技継GS2)	峰	日				火									
4	木			日				火		全溶(技継GS3) 全溶(技継GP2)	交通 ユニオン	4	金	東鉄(技継GS2,GP2)破断	JR	月				水									
5	金			月				水	第1回	全溶(技継GS2) 全溶(技継GP3)	交通 ユニオン	5	土			火		機材搬入日	JR	木									
6	土			火		仙建(技新GS4)1st仙台	峰	木		全溶(技継GP2) 全溶(技継FB3)宇都宮	交通 JFE	6	日			水	第9回	JFE(技継GS3) JFE(技継GP3)	峰 交通	金	レール溶接担当者会議 開催場所:首都圏本部会議室								
7	日			水	第3回	仙建(技新GS4)2nd仙台	峰	金		全溶(技継GS8,GP7,EA1,FB3)破断	JR	7	月	機材搬入日	JR	木		JFE(技継GS3) JFE(技継GP3)	峰 交通	土									
8	月			木		仙建(技新GS4)3rd仙台	峰	土				8	火	一建(技継GS3) 一建(技継GS3)	全溶 ユニオン	金		JFE(技継EA2) JFE(技継EA2)	峰 交通	日									
9	火			金		仙建(技新GS4)仕上げ仙台	JR	日				9	水	一建(技継GS3) 一建(技継GS2)	全溶 ユニオン	土				月									
10	水	第1回		土				月		機材搬入日	JR	10	木	一建(技継GS11)破断	JR	日				火									
11	木			日				火		ユニオン(技継GS2) ユニオン(技継GS2)	JFE 峰	11	金			月		JFE(技継EA2)	峰	水									
12	金			月		仙建(技新GS4)4th仙台	総研	水	第2回	ユニオン(技継GS4)破断	JR	12	土			火		JFE(技継GS6,GP6,EA6)破断	JR	木									
13	土			火	第3回	仙建(技新GS4)仕上げ仙台	JR	木				13	日			水	第10回			金									
14	日			水				金				14	月			木				土									
15	月			木		仙建(技新GS4)破断	総研	土				15	火			金				日									
16	火	第1回		金				日				16	水			土				月									
17	水			土				月				17	木			日				火									
18	木			日				火		機材搬入日	JR	18	金			月				水									
19	金			月		機材搬入日	JR	水	第3回	交通(技継GS3) 交通(技継GS3)	JFE 全溶	19	土			火			木										
20	土			火		全溶(技新GS4)1st 関分(技新FB3)2nd岡部	JFE 全溶	木		交通(技継GS2) 交通(技継GS3)	JFE 全溶	20	日			水			金										
21	日			水	第4回	全溶(技新GS4)2nd 関分(技新FB3)3rd岡部	JFE 全溶	金		交通(技継GS3) 交通(技継GS2)	JFE 全溶	21	月			木			土										
22	月	機材搬入日	JR	木		全溶(技新GS4)3rd 関分(技新FB3)仕上げ岡部	JFE JR	土				22	火	機材搬入日	JR	金			日										
23	火	JFE(技新EA2)1st JFE(技新EA2)1st	交通 ユニオン	金		全溶(技新GS4)仕上げ 関分(技新FB3)4th岡部	JR 総研	日				23	水	仙建(技継GS2) 仙建(技継GP2)	ユニオン JFE	土			月										
24	水	JFE(技新EA2)2nd JFE(技新EA2)2nd	交通 ユニオン	土				月		交通(技継GP3) 交通(技継GP3)	JFE 全溶	24	木	仙建(技継GS2) 仙建(技継GP2)	ユニオン JFE	日			火										
25	木	JFE(技新EA2)3rd JFE(技新EA2)3rd	交通 ユニオン	日				火		交通(技継GS16,GP6)破断	JR	25	金	仙建(技継GS4,GP4)破断	JR	月			水										
26	金	JFE(技新EA2)仕上げ JFE(技新EA2)仕上げ	JR -	月		全溶(技新GS4)4th 関分(技新FB3)仕上げ岡部	総研 JR	水	第4回			26	土			火			木										
27	土			火	第4回	全溶(技新GS4)仕上げ	JR	木				27	日			水			金										
28	日			水		全溶(技新GS4)破断	総研	金				28	月	機材搬入日	JR	木	講習会 (技術者継続 27名)					土							
29	月	JFE(技新EA2)4th JFE(技新EA2)4th	総研 総研	木	講習会(技術者継続 11名) 関分(技新FB3)破断					土			29	火	峰(技継GS3) 峰(技継GP3)	全溶 JFE	金	講習会 (技術者継続 29名)					日						
30	火	JFE(技新EA2)仕上げ JFE(技新EA2)仕上げ	JR -	金	講習会 (技術者継続 11名)					日			30	水	峰(技継GS3)	全溶	土			月		機材搬入日	JR						
31	水	JFE(技新EA2)破断 JFE(技新EA2)破断	総研 総研	月				5				31	木	峰(技継GS2)	全溶				火	第5回	JFE(技新GS3)1st JFE(技新GP3)1st	交通 峰							

技術者(新規)講習会 1日
技術者(継続)講習会 0.5日
責任者(新規)及び(継続)講習会 1日

注)モバイルFBIによる検定は車両運用未定のため、仮日程及び仮検定場所とし、概ね半年前に確定予定です。

注)年期の受検人数により、受検回数および受検日数を変更する場合があります。

注)※※は講習会人数未定

2023年 検定計画表

2023/6/1

2023年					2024年					2024年																			
11月					12月					1月					2月					3月					4月				
曜日	実施回	内容	検定会社	曜日	実施回	内容	検定会社	曜日	実施回	内容	検定会社	曜日	実施回	内容	検定会社	曜日	実施回	内容	検定会社	曜日	実施回	内容	検定会社	曜日	実施回	内容	検定会社		
1	水	JFE(技新GS3)2nd JFE(技新GP3)2nd	交通 峰	金	7	全溶(技新GS2)仕上げ 全溶(技新GP3)仕上げ	JR -	月				1	木	仙建(責新GS2) 仙建(責新GP2)	峰 交通	金	8	JFE(責新継GS6,GP6,FB4)破断	JR	月									
2	木	JFE(技新GS3)3rd JFE(技新GP3)3rd	交通 峰	土				火				2	金	仙建(責新GS3) 仙建(責新GP3)	峰 交通	土				火									
3	金	JFE(技新GS3)仕上げ JFE(技新GP3)仕上げ	JR -	日				水				3	土	仙建(責新GS3) 仙建(責新GP3)	峰 交通	日				水									
4	土			月		全溶(技新GS2)4th 全溶(技新GP3)4th	総研 総研	木				4	日	仙建(責新継GS10,GP8)破断	JR	月		JFE(責新継GS3) JFE(責新継GP3)	峰 交通	木									
5	日			火	第7回	全溶(技新GS2)仕上げ 全溶(技新GP3)仕上げ	JR -	金				5	月	機材搬入日	JR	火		JFE(責新継GS3) JFE(責新継GP2)	峰 交通	金			レール溶接担当者会議 開催場所:首都圏本部会議室						
6	月	JFE(技新GS3)4th JFE(技新GP3)4th	総研 総研	水		全溶(技新GS2)破断 全溶(技新GP3)破断	総研 総研	土				6	火	交通(責新GS3) 交通(責新GS2)	全溶 ユニオン	水	第9回	JFE(責新GS1継GS2) JFE(責新EA2)	峰 交通	土									
7	火	JFE(技新GS3)仕上げ JFE(技新GP3)仕上げ	JR -	木				日				7	水	交通(責新GS3) 交通(責新GS2)	全溶 ユニオン	木	第5回	JFE(責新EA2) JFE(責新EA2)	峰 交通	日									
8	水	JFE(技新GS3)破断 JFE(技新GP3)破断	総研 総研	金				月				8	木	交通(責新GS2) 交通(責新GS2)	全溶 ユニオン	金		JFE(責新継GS9,GP5)破断	JR	月									
9	木			土				火				9	金	交通(責新GS14)破断	JR	土				火									
10	金			日				水	第1回			10	土			日				水									
11	土			月		機材搬入日 仙建(技新GP3)1st仙台	JR 全溶	木				11	日			月		JFE(責新EA2) JFE(責新EA2)	峰 交通	木									
12	日			火		峰(技新GS4)1st 仙建(技新GP3)2nd仙台	ユニオン 全溶	金		機材搬入日	JR	12	月			火		JFE(責新EA2) JFE(責新EA2)	峰 交通	金									
13	月	機材搬入日	JR	水	第8回	峰(技新GS4)2nd 仙建(技新GP3)3rd仙台	ユニオン 全溶	土				13	火	交通(責新GP3) 交通(責新GP2)	全溶 ユニオン	水	第10回	JFE(責新EA14)破断	JR	土									
14	火	交通(技新GS1)1st JFE(技新GP3)1st	ユニオン 峰	木		峰(技新GS4)3rd 仙建(技新GP3)仕上げ仙台	ユニオン JR	日				14	水	交通(責新GP3) 交通(責新GP2)	全溶 ユニオン	木				日									
15	水	交通(技新GS1)2nd JFE(技新GP3)2nd	ユニオン 峰	金		峰(技新GS4)仕上げ 仙建(技新GP3)4th仙台	JR 総研	月		ユニオン(責新GS2) ユニオン(責新GP1継GP2)	全溶 JFE	15	木	交通(責新GP3)	全溶	金				月									
16	木	交通(技新GS1)3rd JFE(技新GP3)3rd	ユニオン 峰	土				火		ユニオン(責新GS2) ユニオン(責新GP1継GP2)	全溶 JFE	16	金	交通(責新GP13)破断	JR	土				火									
17	金	交通(技新GS1)仕上げ JFE(技新GP3)仕上げ	JR -	日				水	第2回	ユニオン(責新GS3) ユニオン(責新GP2)	全溶 JFE	17	土			日				水									
18	土			月		峰(技新GS4)4th 仙建(技新GP3)仕上げ仙台	総研 JR	木		ユニオン(責新EA2)	全溶	18	日			月		機材搬入日	JR	木									
19	日			火	第8回	峰(技新GS4)仕上げ 仙建(技新GP3)破断	JR 総研	金		ユニオン(責新継GS7,GP8,EA2)破断	JR	19	月	機材搬入日	JR	火		一建(責新GS3) 一建(責新GS3)	JFE 全溶	金									
20	月	交通(技新GS1)4th JFE(技新GP3)4th	総研 総研	水		峰(技新GS4)破断 仙建(技新GP3)破断	総研 総研	土				20	火	峰(責新GS2継GS1) 峰(責新GP3)	JFE ユニオン	水		一建(責新GS6)破断	JR	土									
21	火	交通(技新GS1)仕上げ JFE(技新GP3)仕上げ	JR -	木	講習会 (技術者新規 22名)			日					21	水	峰(責新GS3) 峰(責新GP3)	JFE ユニオン	木	第7回			日								
22	水	交通(技新GS1)破断 JFE(技新GP3)破断	総研 総研	金				月		全溶(責新GS3) 全溶(責新継GS3)	ユニオン JFE	22	木	峰(責新GS1)	JFE	金				月									
23	木			土				火		全溶(責新GS3) 全溶(責新GS3)	ユニオン JFE	23	金	峰(責新継GS7,GP6)破断	JR	土				火									
24	金			日				水	第3回	全溶(責新継GP3) 全溶(責新継GP3)	ユニオン JFE	24	土			日				水									
25	土			月	講習会 (責任者新規8名・継続18名)			木			全溶(責新GP3) 全溶(責新GP3)	ユニオン JFE	25	日			月				木								
26	日			火	講習会 (責任者新規5名・継続21名)			金		全溶(責新EA2) 全溶(責新FB5)那須宇都宮 全溶(責新GP2)検定JFE	ユニオン 交通	26	月	JFE(責新FB2継FB2)東レ七	全溶	火				金									
27	月	機材搬入日	JR	水				土		全溶(責新継GS12,GP14,EA2,FB5)技審	JR	27	火	機材搬入日	JR	水				土									
28	火	全溶(技新GS2)1st 全溶(技新GP3)1st	JFE 交通	木				日				28	水	JFE(責新GS2継GS1) JFE(責新GP3)	峰 交通	木	講習会 (責任者新規0名・継続19名)			日									
29	水	全溶(技新GS2)2nd 全溶(技新GP3)2nd	JFE 交通	金				月		全溶(責新継GS12,GP14,EA2,FB5)破断	JR	29	木	JFE(責新GS1継GS2) JFE(責新GP2継GP1)	峰 交通	金	講習会 (責任者新規7名・継続15名)			月									
30	木	全溶(技新GS2)3rd 全溶(技新GP3)3rd	JFE 交通	土				火	第4回	機材搬入日	JR	30				土				火									
31				日				水		仙建(責新GS2)	峰	31				日													

技術者(新規)講習会 1日
技術者(継続)講習会 0.5日
責任者(新規)及び(継続)講習会 1日

注)モバイルFBIによる検定は車両運用未定のため、仮日程及び仮検定場所とし、概ね半年前に確定予定です。
 注)年期の受検人数により、受検回数および受検日数を変更する場合があります。
 注)※※は人数未定